

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº. 003/2014.

Partes: O MUNICÍPIO DE MANGARATIBA E CTH CONSTRUTORA LTDA.

Objeto do Aditivo: Alteração da Cláusula Segunda – Do Prazo e Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária e Cláusula Sexta – Do Valor

Objeto: Prorrogação de Prazo por mais 03(três) meses contados a partir de **01 de março de 2015.**

Valor: O valor estimado mensal do contrato é de **572.848,55 (Quinhentos e setenta e dois mil oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)**, perfazendo o valor estimado total, para o período de 03 (três) meses, em **R\$ 1.718.545,65(Um milhão setecentos e dezoito mil quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos)**

| ITEM | QUANTIDADE DE EQUIPAMENTO | QUANTIDAD E ESTIMADA DE HORAS | VALOR UNITÁRIO MENSAL ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 03 MESES |
|--------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 01 | 10 | 218 | 14.435,96 | 433.078.80 |
| 02 | 02 | 203 | 9.693.25 | 58.159.50 |
| 03 | 09 | 205 | 19.062.95 | 514.699.65 |
| 04 | 03 | 205 | 15.604.60 | 140.441.40 |
| 05 | 01 | 204 | 29.408.64 | 88.225.92 |
| 07 | 11 | 218 | 14.664.86 | 483.940,38 |
| TOTAL GERAL | | | | 1.718.545,65 |

Dotação Orçamentária:

10.01.15.452.501.2.033.3.3.90.39.00-100 e 10.01.15.452.501.2.033.3.3.90.39.00.0110 da Secretaria Municipal e Obras, Urbanismo, Serviços Públicos e Transporte.

Fundamentação: Pregão Presencial por Registro de preço Nº 012/2014 - Art. 57, II da Lei 8.666/93.

Processo Administrativo: 1805/2015 apensado ao 2429/2014 e 00248/2014.

Data da Assinatura: 27 de Fevereiro de 2015.